
附件1

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况

项目名称 惠州市实验中学修缮项目工程资金 评价年度 2020 评价金额 898.48

联系邮箱 2320290598.qq.com 联系人及电话 2275223

实施文件依据 收费—惠州市实验中学修缮项目工程资金 （年初预算）和惠府办函[2020]39号，安排2020年市级政府投资项目三年滚动计划财政资金

资金情况

资金安排
情况

预算计划安排 完善教学设备和场所

实际分配下达 市本级 676.00 分配至县区

资金下达文件

及文号
收费—惠州市实验中学修缮项目工程资金 （年初预算）和惠府办函[2020]39号，安排2020年市级政府投资项目三年滚动计划财政资金

资金分配方法

或原则

因素法□ 项目制□ 其它□

选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重 ；选择“项目制”的，应说明项目中报的主要条件和评审项目考虑的因素 ；选择其他的请具体说分配方式和原则 。

资金使用

情况

资金到位、使

用情况

预算安排金额（万元）

实际到位 实际支出

结余结转金额=到位金额-支出金额
到位时间（多个到位时间

填写时间段）
到位金额

到位率=到位金额/预

算安排金额（%）
支出金额（万元）

实际支出率=支出金额/到

位金额（%)

898.48 2020.01 676 75.24% 676 100.00% 0

实际支出明细

序号 支出时间 支出内容 会计算科目 支出金额（万元）

1 2020-06-19 工程款 [50502]商品和服务支出 205

2 2020-08-24 工程款 [50502]商品和服务支出 246

3 2020-09-11 工程款 [50502]商品和服务支出 205

4 2020-11-27 招标代理费 [50502]商品和服务支出 4.8

5 2020-11-27 可研费 [50502]商品和服务支出 2

6 2020-11-27 监理费 [50502]商品和服务支出 6.9

7 2020-08-25 监理费 [50502]商品和服务支出 6.3

绩效目标

情况

预算总体目标 完善教学设备和场所
是否如期实现预期总体

目标
是

预期阶段性目标 完成实德楼课室办公室等维修，更换了老旧线路。维修了运动
场。

实际完成情况

按计划完成了目标

指标评分
表一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评价年度

预期值

评分依据、末达

标原因分析
评分标准

名称 权重

（%）
名称 权重（%） 名称 权重（%） 名称 权重（%）

投入 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分性 4 4

《关于惠州市实验
中学修缮项目可行

性研究报告的批复

》（惠市发改社会

具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的 ，或
经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的

得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。

目标设置 6

完整性 2 1
按照设计要求完

成，达到目标。

依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性 ，即是否包

含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服
务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，

据此核定分数。

合理性 2 2
通过绩效目标与资

金使用达到。

依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性 ，即绩效目

标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意
图，同时合乎客观实际，据此核定分数。

可衡量性 2 1 达到预期效果
依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性 ，即绩效

目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指

标，据此核定分数。

保障措施 2

制度完整性 1 1 具备完整性
依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实

施，根据实际情况核定分数。

计划安排合理

性
1 1 计划安排合理

依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断 ，并根据实际
情况核定分数。

资金落实 8

资金到位 5

资金到位率 3 2
到位资金全部支付

完成

1.各类来源的资金足额到位，得3分；

2.各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应

到位金额*指标分值

资金到位及时

性
2 2 按时到位

1.各类来源的资金及时到位，得2分；

2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应
到位的金额*指标分值

资金分配 3
资金分配合理

性
3 2 资金分配合理

依据相关信息和证据判断资金分配是否合理 ，是否有助于实
现资金的绩效目标。

过程 20

资金管理 12

资金支付 6 资金支出率 6 6 100%
主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得

分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续
而影响支出率等因素适当调整最后得分 。

支出规范

性
6 支出规范性 6 5

按进度完成支付，

支付合理合规。

1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调

整的，且按事项完成进度支付资金的得满分 ，否则酌情扣分

。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合
有关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出，

截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出

的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性
2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，

或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况

扣分。

事项管理 8

实施程序 4 程序规范性 4 4
严格按照方案规定

的流程进行实施

项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履

行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执
行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

管理情况 4 监管有效性 4

4
1.严格按照资金使

用内控制度执行；
2.严格按照资金支

1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制 ，且

执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并

核定分数。

2.具体根据所提供的信息证据作出判断 ，如各级业务主管部

门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查 、监控、督
促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

产出 30

经济性 5

预算控制 3 预算控制 3 支付100%
完成预算

支付100%
3

按照预算计划，实

际支出没有超过预

算计划

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下 ，实际支

出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者
支出未能保障事项相应完成进度的 ，酌情扣分。

成本控制 2
成本节约（成

本指标）
2

小于预算

价。

小于预算

价
2

项目实施的价格是

通过公开招标，价

格比同类项目低。

在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比
较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人

员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致

相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项
目或市场价格的）酌情扣分。

效率性 25 完成进度 25
修缮项目工程

25

合同完成

进度

达到了合

同规定的
23 1.按照项目施工计

划完成100%；2.工
根据评价对象设置指标名称和分数权重 ，包括完成实际完成

情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量
指标）情况等。修缮项目工程 0

效益 30

效果性 25
经济效益

25 25
0 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数

权重。社会效益 提高服务社会

发展能力

本年度计

划完成实

按计划按

时按质按
24 给师生一个标准的

塑胶跑道和足球

公平性 5 满意度 5
服务对象满意

度
5

满意度达

到90%

满意度达

到93%
4 93%

表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数

*指标分值

合计


