
附件1

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况

项目名称 市农业学校二期 评价年度 2021 评价金额 800.00

联系邮箱 948509746@qq.com 联系人及电话 吴晓辉15767763308

实施文件依据 2021-2023年三年滚动计划（惠府办函〔2021〕27号）

资金情况

资金安排
情况

预算计划安排 2021-2023年三年滚动计划（惠府办函〔2021〕27号）800万元

实际分配下达 市本级 800.00 分配至县区 0.00

资金下达文件
及文号

2021-2023年三年滚动计划（惠府办函〔2021〕27号）

资金分配方法

或原则

因素法□ 项目制□ 其它□

选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目中报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。

资金使用
情况

资金到位、使
用情况

预算安排金额（万元）

实际到位 实际支出

结余结转金额=到位金额-支出金额
到位时间（多个到位时间

填写时间段）
到位金额

到位率=到位金额/预

算安排金额（%）
支出金额（万元）

实际支出率=支出金额/到

位金额（%)

800 2021年4月 800 100.00% 424.77 53.10% 375.23

实际支出明细

序号 支出时间 支出内容 会计算科目 支出金额（万元）

1 2021-04-15 惠州农业学校教学楼、学生宿舍楼及食堂 72010201事业支出/项目支出/财

政拨款支出
100

2 2021-07-14 惠州农业学校教学楼、学生宿舍楼及食堂 72010201事业支出/项目支出/财

政拨款支出
9

3 2021-08-17 建筑工程、装饰装修工程以及安装工程等自施工准

备阶段至竣工后保修期间的监理工作

72010201事业支出/项目支出/财

政拨款支出
8.96

4 2021-09-08 建筑工程、装饰装修工程以及安装工程等自施工准

备阶段至竣工后保修期间的监理工作

72010201事业支出/项目支出/财

政拨款支出
18.25

5 2021-09-28 惠州农业学校教学楼、学生宿舍楼及食堂 72010201事业支出/项目支出/财

政拨款支出
288.56

绩效目标

情况

预算总体目标
通过扩建二期工程，可以新增学生宿舍1500个床位、50间教室

、17个实训室、2500学位和足够4000人使用的食堂，从而达到
学院师生的教学需求、食宿需求和学校优化整合学科结构和专

是否如期实现预期总体
目标

通过扩建二期工程，可以新增学生宿舍1500个床位、50间教室、17个实训

室、2500学位和足够4000人使用的食堂，从而达到学院师生的教学需求、
食宿需求和学校优化整合学科结构和专业设置的场地需求，让学校向高等预期阶段性目标 通过扩建二期工程，可以新增学生宿舍1500个床位、50间教室

、17个实训室、2500学位和足够4000人使用的食堂，从而达到
实际完成情况

通过扩建二期工程，可以新增学生宿舍1500个床位、50间教室、17个实训

室、2500学位和足够4000人使用的食堂，从而达到学院师生的教学需求、
指标评分

表一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评价年度

预期值

评分依据、末达

标原因分析
评分标准

名称 权重

（%）
名称 权重（%） 名称 权重（%） 名称 权重（%）

投入 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分性 4 4
1、可行性研究报

告批复

具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经

过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分

4分。如无，则根据实际情况核定分数。

目标设置 6

完整性 2 2
1、相关会议纪
要；2、可行性研

究报告批复

依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含

总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的

产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核
定分数。

合理性 2 2

1、相关会议纪

要；2、可行性研
究报告批复

依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标

是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，

同时合乎客观实际，据此核定分数。

可衡量性 2 2
1、相关会议纪
要；2、可行性研

究报告批复

依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目
标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，

据此核定分数。

保障措施 2

制度完整性 1 1
1、相关会议纪

要；2、可行性研
究报告批复

依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实

施，根据实际情况核定分数。

计划安排合理
性

1 1
1、相关会议纪

要；2、可行性研
究报告批复

依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情

况核定分数。

资金落实 8

资金到位 5

资金到位率 3 3 4、资金文件

1.各类来源的资金足额到位，得3分；

2.各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应

到位金额*指标分值

资金到位及时

性
2 2 4、资金文件

1.各类来源的资金及时到位，得2分；

2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应

到位的金额*指标分值

资金分配 3
资金分配合理

性
3 3

4、资金文件；5、
收支明细表

依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现

资金的绩效目标。

过程 20

资金管理 12

资金支付 6 资金支出率 6 4 5、收支明细表
主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得

分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而

影响支出率等因素适当调整最后得分。

支出规范
性

6 支出规范性 6 6 5、收支明细表

1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调

整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。
2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有

关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出，截留

、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情

节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规
范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭

证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。

事项管理 8

实施程序 4 程序规范性 4 4 5、收支明细表
项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行

报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相

关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

管理情况 4 监管有效性 4

4 5、收支明细表
1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且

执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并

核定分数。

2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部

门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促

整改的，得2分；否则，视情况扣分。

产出 30

经济性 5

预算控制 3 预算控制 3 800万元
424.77万

元
1 5、收支明细表

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出

未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出

未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

成本控制 2
成本节约（成
本指标）

2 800万元
424.77万

元
2 5、收支明细表

在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，

项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费
等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）

得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价

格的）酌情扣分。

效率性 25
完成进度

25
进度达标率

25
100% 100% 10 3、合同及审批

表；5、收支明细
根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情

况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指

标）情况等。完成质量 新建或改扩建

工程验收合格
100% 100% 10 6、工程结算表

效益 30

效果性 25

经济效益

25

优化整合学科

结构和专业设

25

让学校向

高等职业

让学校向

高等职业
5

根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权
重。

社会效益

设计功能实现

率
100% 100% 5

建设和教学实

训楼、学生宿

满足学院

师生的教

满足学院

师生的教
5

生态效益 十堂课容纳用

餐人数
4000人 4000人 5

可持续发

展
设计使用年限 50年   50年   5 根据评价对象设置指标名称和分数权重。

公平性 5 满意度 5
服务对象满意

度
5 大于90% 大于90% 5

表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数

*指标分值

合计 91


