
附件1

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况

项目名称 1-5栋学生宿舍修缮工程 评价年度 2021 评价金额 600.00

联系邮箱 418605178@qq.com 联系人及电话 18819991993

实施文件依据
《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市2020-2022年市级政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠府办函〔2020〕39号）、《关于惠州市东江高级中学1-5栋学生宿舍修缮工程项目可行性研究报
告的批复》（惠发改投审〔2020〕5号）

资金情况

资金安排

情况

预算计划安排 年初预算258.5万元，三年滚项目增增加指标341.5万元，共计600万元    

实际分配下达 市本级 428.00 分配至县区

资金下达文件

及文号
《关于惠州市东江高级中学1-5栋学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告的批复》（惠发改投审〔2020〕5号）

资金分配方法

或原则

因素法□ 项目制□ 其它□

选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目中报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。

资金使用

情况

资金到位、使
用情况

预算安排金额（万元）

实际到位 实际支出

结余结转金额=到位金额-支出金额
到位时间（多个到位时间

填写时间段）
到位金额

到位率=到位金额/预

算安排金额（%）
支出金额（万元）

实际支出率=支出金额/到

位金额（%)

258.5 2021.12.13 100.83 39.01% 100.83 100.00% 0

258.5 2021.12.13 25.21 9.75% 25.21 100.00% 0

258.5 2021.11.04 26.54 10.27% 26.54 100.00% 0

258.5 2021.11.04 106.15 41.06% 106.15 100.00% 0

258.5 2021.10.27 6.65 2.57% 6.65 100.00% 0

258.5 2021.10.08 3.8 1.47% 3.8 100.00% 0

258.5 2021.10.08 17.13 6.63% 17.13 100.00% 0

258.5 2021.09.27 68.53 26.51% 68.53 100.00% 0

258.5 2021.09.27 1 0.39% 1 100.00% 0

258.5 2021.09.24 1 0.39% 1 100.00% 0

258.5 2021.09.01 3.9 1.51% 3.9 100.00% 0

258.5 2021.09.01 50.94 19.71% 50.94 100.00% 0

258.5 2021.07.23 12.8 4.95% 12.8 100.00% 0

258.5 2021.07.09 3.52 1.36% 3.52 100.00% 0

实际支出明细

序号 支出时间 支出内容 会计算科目 支出金额（万元）

1 2021-12-13 1-5栋学生宿舍修缮工程项目工程进度款（2021年

11月）
财政拨款支出-项目支出 100.83

2 2021-12-13 1.5栋学生宿舍修缮工程项目工人工资 财政拨款支出-项目支出 25.21

3 2021-11-04 1-5栋学生宿舍修缮工程工人工资 财政拨款支出-项目支出 26.54

4 2021-11-04 1-5栋学生宿舍修缮工程工程款 财政拨款支出-项目支出 106.15

5 2021-10-27 1-5栋学生宿舍修缮工程项目配套生活设备拆装及

搬运服务费（支付合同金额50%）
财政拨款支出-项目支出 6.65

6 2021-10-08 1-5栋学生宿舍修缮工程监理服务费 财政拨款支出-项目支出 3.8

7 2021-10-08 1-5栋学生宿舍修缮工程工人工资 财政拨款支出-项目支出 17.13

8 2021-09-27 1-5栋学生宿舍修缮工程项目工程款 财政拨款支出-项目支出 68.53

9 2021-09-27 1-5栋学生宿舍修缮工程项目施工图审查费 财政拨款支出-项目支出 1

10 2021-09-24 1-5栋学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告编制

服务费
财政拨款支出-项目支出 1

11 2021-09-01 1-5栋学生宿舍修缮工程项目招标代理服务费 财政拨款支出-项目支出 3.9

12 2021-09-01 1-5栋学生宿舍修缮工程项目工程备料预付款10% 财政拨款支出-项目支出 50.94

13 2021-07-23 1-5栋学生宿舍修缮工程 财政拨款支出-项目支出 12.8

14 2021-07-09 1-5栋学生宿舍修缮工程预算编制费 财政拨款支出-项目支出 3.52

绩效目标
情况

预算总体目标
通过完成宿舍修缮工程达到：解决宿舍安全隐患，改善学生住

宿条件，增加学生宿舍数量，为学校扩大招生规模奠定基础。

是否如期实现预期总体

目标
是

预期阶段性目标 1-5栋学生宿舍修缮工程项目已获市发改局批复，装修内容主要

是对3栋、4栋学生宿舍墙地面、卫生间、管道、水电等进行大
实际完成情况

完成1-5栋学生宿舍修缮工程项目已获市发改局批复，装修内容主要是对3

栋、4栋学生宿舍墙地面、卫生间、管道、水电等进行大范围装修翻新，对
指标评分

表一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评价年度

预期值

评分依据、末达

标原因分析
评分标准

名称 权重

（%）
名称 权重（%） 名称 权重（%） 名称 权重（%）

投入 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分性 4 4

市发改局关于项目

的可行性研究报告

批复

具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经
过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分
4分。如无，则根据实际情况核定分数。

目标设置 6

完整性 2 2
项目可行性研究报
告

依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含
总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的

产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核
定分数。

合理性 2 2
项目可行性研究报

告

依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标
是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，

同时合乎客观实际，据此核定分数。

可衡量性 2 2
项目可行性研究报

告

依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目

标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，
据此核定分数。

保障措施 2

制度完整性 1 1
项目可行性研究报
告 

依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实

施，根据实际情况核定分数。

计划安排合理

性
1 1

项目可行性研究报

告 

依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情
况核定分数。


