
附件1

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况

项目名称 高校科研专项资金 评价年度 2021 评价金额 440.00

联系邮箱 37478177@qq.com 联系人及电话 陈伟均18823603741

实施文件依据
工信部印发《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》，支持条件的普通高校和职业院校设立无人机相关专业与开展研究，“十四五”发展期间，无人机迎来发展新机遇，无人机产业
作为战略新兴产业是当今各国研究的热点，具有重大的民用和军用价值。我校是广东省内较早开设无人机应用技术专业的高职院校，前期已经建设完成无人机专业基础教学基地建设，开展了无人
机技术研讨和专业建设的研究，并申报2020年高校教科研专项资金（惠财科【2020】105号），用于高校教科建设。

资金情况

资金安排

情况

预算计划安排 440万元

实际分配下达 市本级 440.00 分配至县区

资金下达文件

及文号
2021年度年初预算

资金分配方法

或原则

因素法□ 项目制□ 其它□

选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目中报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。

资金使用

情况

资金到位、使

用情况

预算安排金额（万元）

实际到位 实际支出

结余结转金额=到位金额-支出金额
到位时间（多个到位时间

填写时间段）
到位金额

到位率=到位金额/预

算安排金额（%）
支出金额（万元）

实际支出率=支出金额/到

位金额（%)

440 2021年3月 440 100.00% 439.99 100.00% 0.01

实际支出明细

序号 支出时间 支出内容 会计算科目 支出金额（万元）

1 2021-07-07 专家劳务费 资本性支出 0.36

2 2021-07-07 专家劳务费 资本性支出 0.14

3 2021-07-07 专家劳务费 资本性支出 0.14

4 2021-07-07 专家劳务费 资本性支出 0.09

5 2021-07-07 代扣个人所得税 资本性支出 0.07

6 2021-09-17 高校科研专项资金预算编制费 资本性支出 0.48

7 2021-09-29 高校科研专项资金工程款 资本性支出 20.42

8 2021-09-30 高校科研专项资金设备款 资本性支出 97.58

9 2021-11-15 高校科研专项资金评估费 资本性支出 0.8

10 2021-11-15 高校科研专项资金设备采购款 资本性支出 97.58

11 2021-11-30 高校科研专项资金工程款 资本性支出 7.42

12 2021-12-10 高校科研专项资金工程款 资本性支出 47.65

13 2021-12-10 高校科研专项资金设备款 资本性支出 130.11

14 2021-12-10 高校科研专项资金工程款 资本性支出 17.31

15 2021-12-10 高校科研专项资金监理费 资本性支出 2

16 2021-12-10 高校科研专项资金设计费 资本性支出 0.8

17 2021-12-10 高校科研专项资金工程款 资本性支出 3.32

18 2021-12-10 高校科研专项资金设备款 资本性支出 4.98

19 2021-12-10 高校科研专项资金搬迁费 资本性支出 2.43

20 2021-12-10 高校科研专项资金设备款 资本性支出 4.86

21 2021-12-12 高校科研专项资金专家劳务费 资本性支出 0.09

22 2021-12-12 高校科研专项资金专家劳务费 资本性支出 0.2

23 2021-12-12 高校科研专项资金课时费 资本性支出 0.01

24 2021-12-12 高校科研专项资金代缴个人所得税 资本性支出 0.03

25 2021-12-17 高校科研专项资金防盗网款 资本性支出 0.63

26 2021-12-20 高校科研专项资金教学用品款 资本性支出 0.5

27 2021-12-21 高校科研专项资金 资本性支出 0

绩效目标
情况

预算总体目标
建设科研、教学的无人机实训室，以此为依托，培养无人机专

业人才，开展无人机的教育教学工作。设计系统的实训流程，
建设完整的课程安排，搭建与社会发展相协调的专业平台，实

是否如期实现预期总体

目标
是

预期阶段性目标

无人机检测中心

实际完成情况

完成

无人机科普教育中心 完成

无人机考证竞赛培训中心 完成

无人机科研创新实验室 完成

嵌入式应用技术开发实验室 完成

无人机航测应用实训室 完成

指标评分表

一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评价年度

预期值

评价年度

实现值
自评分数

评分依据、末达

标原因分析
评分标准

名称 权重

（%）
名称 权重（%） 名称 权重（%） 名称 权重（%）

投入 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分性 4 4
具有前期可行性研
究报告

具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经

过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分
4分。如无，则根据实际情况核定分数。


