
附件1

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况

项目名称 中国高校（华南）科技成果转化中心 评价年度 2019 评价金额 700.00

联系邮箱 liwenyou@southchina.org.cn 联系人及电话 李文友 15018888923

实施文件依据 教育部科技发展中心 惠州市人民政府 促进科技创新推动高校科技成果转移转化合作协议

资金情况

资金安排
情况

预算计划安排
1.组织科交会，为惠州引导高校创新资源，促进高校与企业的科技成果交易 2. 高校与企业项目对接，促进高校和企业相互交流 3. 博士生工作团和蓝火大讲堂专项活动，完
成对企业技术难题的攻克 4．产学研对接活动，科交会产学研活动24次 5.网上科交会平台系统维护费促进科技成果的转化

实际分配下达 市本级 544.00 分配至县区

资金下达文件
及文号

资金分配方法
或原则

因素法□ 项目制■ 其它□

选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目中报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。

资金使用
情况

资金到位、使
用情况

预算安排金额（万元）

实际到位 实际支出

结余结转金额=到位金额-支出金额
到位时间（多个到位时间

填写时间段）
到位金额

到位率=到位金额/预
算安排金额（%）

支出金额（万元）
实际支出率=支出金额/到

位金额（%)

700 2019/9/30 544 77.71% 474.54 87.23% 69.46

实际支出明细

序号 支出时间 支出内容 会计算科目 支出金额（万元）

1 2019-12-31 办公、手续费、水电、服务、差旅费、   日常运营支出  79.42

2 2019-12-31 项目活动支出   项目活动支出  43.97

3 2019-12-31 人员薪资、五险一金、津贴补贴   人员经费费用  151.15

4 2019-10-30 中国技术供需在线2019年组织协调费   项目活动费用  100

5 2019-10-30 教育部科技发展中心2019年组织协调费   项目活动费用  100

绩效目标
情况

预算总体目标
1.组织科交会，为惠州引导高校创新资源，促进高校与企业的
科技成果交易 2. 高校与企业项目对接，促进高校和企业相互
交流 3. 博士生工作团和蓝火大讲堂专项活动，完成对企业技

是否如期实现预期总体
目标

是

预期阶段性目标

组织科交会，为惠州引导高校创新资源，促进高校与企业的科
技成果交易

实际完成情况

积极推进第三届科交会，举办一场中国高校科技成果交易会-产学研合作精
准（预）对接会。

高校与企业项目对接，促进高校和企业相互交流 组织81家惠州企业走进国家重点实验室，与19名高校专家进行对接。

博士生工作团和蓝火大讲堂专项活动，完成对企业技术难题的
攻克

组织2场“蓝火大讲堂”技术经济人培训会及1场“蓝火大讲堂”专家报告
会；安排27家企业进行精准走访；分别在仲恺区、惠阳区、惠城区、惠东

产学研对接活动，科交会产学研活动24次 举办一场中国高校科技成果交易会-产学研合作精准（预）对接会，有30所
高校和科研院所、近40家企业共计130人参加，对接次数超30次。

网上科交会平台系统维护费促进科技成果的转化 科交会官网2019年收集高校科技成果1004项，企业技术需求1006项。访问
量超4000余次

指标评分表

一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评价年度
预期值

评价年度
实现值

自评分数
评分依据、末达

标原因分析
评分标准

名称 权重
（%）

名称 权重（%） 名称 权重（%） 名称 权重（%）

投入 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分性 4 4
具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或
经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的

得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。

目标设置 6

完整性 2 2

依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包

含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服
务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，

据此核定分数。

合理性 2 2
依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目
标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意

图，同时合乎客观实际，据此核定分数。

可衡量性 2 2
依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效

目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指
标，据此核定分数。

保障措施 2

制度完整性 1 1
依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实

施，根据实际情况核定分数。

计划安排合理
性

1 1
依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际

情况核定分数。

资金落实 8

资金到位 5

资金到位率 3 3

1.各类来源的资金足额到位，得3分；

2.各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应

到位金额*指标分值

资金到位及时
性

2 2

1.各类来源的资金及时到位，得2分；

2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应

到位的金额*指标分值

资金分配 3
资金分配合理

性
3 3

依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实

现资金的绩效目标。

过程 20

资金管理 12

资金支付 6 资金支出率 6 5
主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得
分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续

而影响支出率等因素适当调整最后得分。

支出规范
性

6 支出规范性 6 6

1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调

整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分
。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合

有关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出，
截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出

的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性
2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，

或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况
扣分。

事项管理 8

实施程序 4 程序规范性 4 4
项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履
行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执

行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

管理情况 4 监管有效性 4

4
1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且

执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并
核定分数。

2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部

门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督
促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

产出 30

经济性 5

预算控制 3 预算控制 3 3
在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支

出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者
支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

成本控制 2
成本节约（成

本指标）
2 2

在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比
较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人

员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致
相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项

目或市场价格的）酌情扣分。

效率性 25 完成进度 25

通过线上线
下，联系或组

25

5

根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成

情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量
指标）情况等。

通过线上线
下，联系或组

5

组织蓝火大讲
堂,邀请专家

5

组织蓝火博士
团成员

5

效益 30

效果性 25
经济效益

25 25
0 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数

权重。社会效益 提高收集科技
成果和技术需

25


