
附件1

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况

项目名称 全市中小学校舍维修配套经费 评价年度 2019 评价金额 704.00

联系邮箱 jyj2391290@163.com 联系人及电话 李峰 2391290

实施文件依据
关于下达2019年中小学校舍维修改造长效机制省市补助资金的通知 （惠财教〔2019〕8号）、《关于印发<广东省农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金管理暂行办法 >的通知》（粤财教〔

2009〕85号）

资金情况

资金安排

情况

预算计划安排 以先解决校舍存在安全隐患和增加义务教育阶段学位为第一考虑因素 ，次为改善校园办学条件等问题等 。

实际分配下达 市本级 704.00 分配至县区 627.00

资金下达文件
及文号

关于下达2019年中小学校舍维修改造长效机制省市补助资金的通知 （惠财教〔2019〕8号）、《关于印发<广东省农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金管理暂行办法 >的通
知》（粤财教〔2009〕85号）

资金分配方法

或原则

因素法□ 项目制■ 其它□

选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重 ；选择“项目制”的，应说明项目中报的主要条件和评审项目考虑的因素 ；选择其他的请具体说分配方式和原则 。

资金使用

情况

资金到位、使

用情况

预算安排金额（万元）

实际到位 实际支出

结余结转金额=到位金额-支出金额
到位时间（多个到位时间

填写时间段）
到位金额

到位率=到位金额/预

算安排金额（%）
支出金额（万元）

实际支出率=支出金额/到

位金额（%)

704 2019.1.14 704 100.00% 447 63.49% 257

实际支出明细
序号 支出时间 支出内容 会计算科目 支出金额（万元）

1 2019-03-01 市直、各县区学校校舍维修 447

绩效目标

情况

预算总体目标
以先解决校舍存在安全隐患和增加义务教育阶段学位为第一考

虑因素，次为改善校园办学条件等问题等 。

是否如期实现预期总体

目标
总体改善效果良好

预期阶段性目标 解决校舍存在安全隐患

实际完成情况

解决了各县区学校校舍安全问题

指标评分
表一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评价年度

预期值

评分依据、末达

标原因分析
评分标准

名称 权重

（%）
名称 权重（%） 名称 权重（%） 名称 权重（%）

投入 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分性 4 4
具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的 ，或经

过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分

4分。如无，则根据实际情况核定分数。

目标设置 6

完整性 2 2

依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性 ，即是否包含

总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的

产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核

定分数。

合理性 2 2
依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性 ，即绩效目标

是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，
同时合乎客观实际，据此核定分数。

可衡量性 2 2
依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性 ，即绩效目
标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标 ，

据此核定分数。

保障措施 2

制度完整性 1 1
依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实

施，根据实际情况核定分数。

计划安排合理

性
1 1

依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断 ，并根据实际情

况核定分数。

资金落实 8

资金到位 5

资金到位率 3 1

1.各类来源的资金足额到位，得3分；

2.各类来源的资金未足额到位的 ，按实际及时到位的金额/应

到位金额*指标分值

资金到位及时

性
2 2

1.各类来源的资金及时到位，得2分；

2.各类来源的资金未及时到位的 ，按实际及时到位的金额/应

到位的金额*指标分值

资金分配 3
资金分配合理

性
3 3

依据相关信息和证据判断资金分配是否合理 ，是否有助于实现

资金的绩效目标。

过程 20

资金管理 12

资金支付 6 资金支出率 6 6
主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得

分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而

影响支出率等因素适当调整最后得分 。

支出规范

性
6 支出规范性 6 6

1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调

整的，且按事项完成进度支付资金的得满分 ，否则酌情扣分。

2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有

关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出，截留
、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的 ，视情

节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规

范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭

证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。

事项管理 8

实施程序 4 程序规范性 4 4
项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行
报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相

关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

管理情况 4 监管有效性 4

4
1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制 ，且执

行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核
定分数。

2.具体根据所提供的信息证据作出判断 ，如各级业务主管部门

按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查 、监控、督促整

改的，得2分；否则，视情况扣分。

产出 30

经济性 5

预算控制 3 预算控制 3 3
在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下 ，实际支出

未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出
未能保障事项相应完成进度的 ，酌情扣分。

成本控制 2
成本节约（成

本指标）
2 2

在项目按照预算完成的前提下 ，与同类项目或市场价格比较，

项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费

等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的 ）

得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价
格的）酌情扣分。

效率性 25
完成进度

25
完成进度

25
15 根据评价对象设置指标名称和分数权重 ，包括完成实际完成情

况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指

标）情况等。完成质量 完成质量 10

效益 30

效果性 25

经济效益

25

经济效益

25

5

根据评价对象选择效果性指标 ，并相应设置指标名称和分数权
重。

社会效益 社会效益 10

生态效益 生态效益 5

可持续发

展
可持续发展 5 根据评价对象设置指标名称和分数权重 。

公平性 5 满意度 5
服务对象满意

度
5 5

表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数 *

指标分值

合计


